Приложение 1

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Автономная    │Наладка оборудования без внешних технологических и        │

│наладка       │управляющих связей                                        │

│Ведущая       │Наладочная организация, выполняющая основной объем работ  │

│наладочная    │по наладке функционального узла и несущая ответственность │

│организация   │за результат работ по этому узлу                          │

│Опытная       │Эксплуатация средств контроля и управления, ведущая силами│

│эксплуатация  │заказчика с целью определения готовности узлов и систем,  │

│              │эксплуатационного и ремонтного персонала к длительной     │

│              │эксплуатации с соблюдением технологических режимов и      │

│              │гарантированных показателей надежности. При этом выявление│

│              │дефектов и неполадок производит персонал заказчика, а     │

│              │устранение - организация, их допустившая (строительная,   │

│              │монтажная, наладочная и т.д.)                             │

│Функционально-│Функционально выделенный комплекс сооружений, оборудования│

│технический   │и устройств (конструкций, аппаратов, машин и механизмов,  │

│узел          │арматуры, трубных и электрических проводок, средств       │

│(функциональ- │управления и контроля), объединенный процессом выполнения │

│ный узел)     │автономной производственно-технологической функции, и в   │

│              │совокупности с другими функциональными узлами             │

│              │обеспечивающий единый процесс выпуска конечной продукции. │

│              │Выделение функциональных узлов производится с целью       │

│              │обеспечения технологии функционально-узлового производства│

│              │пусконаладочных работ для повышения их качества,          │

│              │организационно-технического уровня и эффективности        │

└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПНР

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Наименование │                  Характеристика работы                   │

│    работы    │                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Составление   │Координационный план ПНР разрабатывается заказчиком и     │

│координацион- │головной наладочной организацией, а при сдаче объекта "под│

│ного плана ПНР│ключ" - генподрядчиком и головной наладочной организацией.│

│              │В координационном плане должны быть перечислены все       │

│              │пусконаладочные работы, исполнители, соисполнители и      │

│              │сметные стоимости ПНР. Не позднее чем за 24 месяца до     │

│              │начала комплексного опробования энергоустановки заказчик  │

│              │совместно с головной пусконаладочной организацией обязан  │

│              │согласовать координационный план ПНР со всеми             │

│              │организациями, участвующими в ПНР, и утвердить его в      │

│              │вышестоящей организации                                   │

│Разработка    │Сметная документация на ПНР разрабатывается в соответствии│

│сметной       │с СН 534-81 и ВСН-1-88 заказчиком и головной наладочной   │

│документации  │организацией совместно с подрядными организациями,        │

│              │привлеченными к выполнению ПНР                            │

│Заключение    │Заказчик (а при сдаче "под ключ" - генподрядчик) в        │

│договоров     │установленном порядке должен заключить договор подряда с  │

│подряда на    │головной наладочной организацией, а при ее отсутствии со  │

│производство  │всеми пусконаладочными организациями на производство ПНР. │

│ПНР           │Договоры подряда на производство ПНР должны быть заключены│

│              │на все работы, определенные координационным планом ПНР.   │

│              │Организации, заключившие договор подряда на производство  │

│              │ПНР, имеют право привлекать на выполняемые ими работы по  │

│              │договору субподряда другие организации и несут            │

│              │ответственность перед заказчиком за все работы, в том     │

│              │числе выполняемые привлеченными организациями             │

│Финансирование│Заказчик обязан открыть финансирование ПНР в сроки,       │

│ПНР           │обеспечивающие расчеты с привлеченными пусконаладочными   │

│              │организациями со стадии подготовки к производству         │

│              │пусконаладочных работ                                     │

└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 3

           Координационный план выполнения пусконаладочных работ

           ПО _________________________________________________

                (наименование оборудования и электростанции)

	 N 

п/п
	Наименование 

   работы    
	Организация- 

исполнитель и

соисполнители
	  Срок   

 начала  

 работы, 

мес., год
	  Срок   

окончания

 работы, 

мес., год
	Объем работ 

 по каждому 

исполнителю,

 тыс. руб.  
	Примеча-

ние     

	 1 
	     2       
	      3      
	    4    
	    5    
	     6      
	   7    

	
	
	
	
	
	
	


Приложение 4

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Наименование  │                  Характеристика работ                  │

│     работ      │                                                        │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Проект ПНР      │Проект ПНР выполняется генеральной проектирующей        │

│                │организацией с целью определения номенклатуры и         │

│                │регламентации работ и их обеспечения. Проектирующая     │

│                │организация может заключить договор подряда на          │

│                │разработку проекта ПНР с пусконаладочными организациями.│

│                │Проект ПНР включает в себя:                             │

│                │перечень и состав функционально-технологических узлов   │

│                │(определяется на стадиях выполнения проекта и рабочих   │

│                │чертежей);                                              │

│                │технологию с необходимыми расчетами послемонтажной      │

│                │очистки трубопроводов и оборудования, схемы очисток     │

│                │(промывок, продувок);                                   │

│                │чертежи на временные трубопроводы с присоединительными  │

│                │узлами, приспособления и устройства;                    │

│                │расчеты ресурсов, необходимых для ПНР, с указанием      │

│                │источников;                                             │

│                │заказные спецификации на материалы, реагенты,           │

│                │трубопроводы, оборудование, приборы;                    │

│                │методы и объем контроля и испытаний временных           │

│                │трубопроводов;                                          │

│                │сметно-финансовый расчет затрат на монтаж и демонтаж    │

│                │временных трубопроводов, устройств и приспособлений, а  │

│                │также на их испытание и другие затраты монтажных        │

│                │организаций на реализацию проекта ПНР, в том числе      │

│                │дежурство монтажного персонала в периоды ПНР;           │

│                │средства и технологию нейтрализации и регенерации       │

│                │активных растворов и вод, используемых для              │

│                │послемонтажных очисток;                                 │

│                │средства и технологию очистки и охлаждения отмывочных   │

│                │вод с расчетами баланса и места сброса этих вод с учетом│

│                │требований охраны окружающей среды и соблюдения         │

│                │безопасности для населения                              │

│Анализ проекта  │Анализ проекта выполняется заказчиком (эксплуатирующей  │

│ТЭС или         │организацией) с целью выявления его недостатков.        │

│энергоустановки │Заказчик заключает договоры надзора на анализ проекта с │

│                │головной наладочной организацией, а при ее отсутствии - │

│                │со специализированными пусконаладочными организациями,  │

│                │которые по характеру своей деятельности могут его       │

│                │выполнять.                                              │

│                │Результатом анализа проекта должен быть перечень        │

│                │замечаний с разработанными мероприятиями и предложениями│

│                │по их устранению, который заказчик передает генеральной │

│                │проектирующей организации                               │

│Ознакомление с  │Пусконаладочные организации ознакамливаются с проектом и│

│проектом        │документацией заводов-изготовителей с целью подготовки к│

│                │производству ПНР, используя документацию, переданную им │

│                │заказчиком, а также документацию, имеющуюся в           │

│                │распоряжении заказчика, проектной, монтажной и других   │

│                │организаций.                                            │

│                │Пусконаладочная документация разрабатывается заказчиком │

│                │совместно с головной наладочной организацией, а при ее  │

│                │отсутствии с другими подрядными пусконаладочными        │

│                │организациями.                                          │

│                │Пусконаладочная документация включает в себя графики и  │

│                │программы ПНР; перечни готовности к ПНР строительных    │

│                │гидротехнических объектов, тепломеханических установок и│

│                │систем электротехнических устройств и оборудования,     │

│                │средств управления, контроля и отображения информации,  │

│                │защит, блокировок и сигнализации; отчетную документацию.│

│                │Организации-разработчики обязаны согласовывать          │

│                │пусконаладочную документацию с организациями,           │

│                │участвующими в ПНР и заводами-изготовителями.           │

│                │Согласованная пусконаладочная документация (кроме общего│

│                │графика ПНР) должна быть утверждена техническим         │

│                │руководителем пуска и принята заказчиком в производство.│

│                │Общий график ПНР утверждается на уровне, назначающем    │

│                │Государственную приемочную комиссию                     │

│Разработка      │Определение объема, разработки и согласования временной │

│временной       │эксплуатационной документации является обязанностью     │

│эксплуатационной│заказчика.                                              │

│документации    │Заказчик может заключить договор подряда на разработку  │

│                │временной эксплуатационной документации с другими       │

│                │организациями.                                          │

│                │Организации - разработчики документации обязаны         │

│                │согласовывать временную эксплуатационную документацию с │

│                │заводом - изготовителем оборудования,                   │

│                │научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими   │

│                │организациями - разработчиками оборудования.            │

│                │Заказчик обязан обеспечить готовность временной         │

│                │эксплуатационной документации не позднее, чем за 6 мес. │

│                │для головных образцов и за 1 мес. для серийных образцов │

│                │оборудования до начала периода производства ПНР         │

│Контроль за     │Контроль за выполнением строительно-монтажных работ     │

│строительно-    │осуществляется заказчиком с целью своевременного        │

│монтажными      │выявления и устранения дефектов и недоделок на          │

│работами        │монтируемых системах и оборудовании ТЭС или             │

│                │энергоустановки.                                        │

│                │Заказчик может заключить договор подряда на             │

│                │осуществление контроля за строительно-монтажными        │

│                │работами с другими организациями.                       │

│                │Проектная организация осуществляет авторский надзор     │

└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 5

                                 Перечень
         и состав оборудования функционально-технологических узлов
        ___________________________________________________________
          (номер агрегата или блока, наименование электростанции)
        В ЧАСТИ КОТЕЛЬНОЙ И ТУРБИННОЙ УСТАНОВОК, ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО
          ОБОРУДОВАНИЯ ГЕНЕРАТОРА И ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ (ОБЩЕБЛОЧНЫХ)
                             КОМПЛЕКСОВ АСУ ТП
	 N 
п/п
	Код 
узла
	Наимено-
вание   
функцио-
нального
узла    
	Ведущая  
наладоч- 
ная орга-
низация и
соиспол- 
нители   
	                     Количество                    
	Перечень
электри-
ческого 
питающе-
го обо- 
рудова- 
ния     
	Приме-
чание 

	
	
	
	
	меха- 
низмов
	арматуры 
электри- 
фициро-  
ванной,  
запорной,
регулиру-
ющей     
	кана-
лов  
изме-
рений
	АСР
	КИП
	табло 
сигна-
лиза- 
ции   
	ТЗ, АВР
блокир.
	про- 
грамм
АСУ  
ТП   
	
	

	 1 
	 2  
	   3    
	    4    
	  5   
	    6    
	  7  
	 8 
	 9 
	  10  
	  11   
	 12  
	   13   
	  14  


Согласовано                             Разработал
_____________________________________   ___________________________________
       должность, организация,                должность, организация,
            подпись, дата                   подпись, расшифровка, дата
Приложение 7

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ ТЭС,

НА КОТОРЫХ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПНР

А. Технологическая часть

1. Котлы

2. Турбины

3. Насосы центробежные, осевые, винтовые, плунжерные, вакуумные

4. Турбоприводы

5. Паровые машины

6. Струйные аппараты (эжекторы, инжекторы, термодинамические насосы)

7. Дымососы

8. Вентиляторы

9. Регенеративные вращающиеся подогреватели

10. Мельницы

11. Циклоны

12. Скрубберы

13. Сепараторы

14. Электрофильтры

15. Устройство приемо-разгрузочное

16. Устройство автоматизированной подачи твердого топлива

17. Бункеры топлива

18. Системы пылеприготовления

19. Питатели сырого угля и пыли

20. Запально-защитные устройства

21. Фильтры для очистки воздуха

22. Установки вакуумные

23. Установка аспирационная

24. Установки пенопылеподавления

25. Установка гидропарообеспыливания

26. Дробеочистные установки

27. Вакуумные установки

28. Приемо-сливные топливные системы

29. Емкости жидкого топлива (дизельного, газотурбинного, мазутного)

30. Установки для подачи жидкого топлива

31. Установки для подачи газообразного топлива (газораспределительные станции и газораспределительные пункты)

32. Золоулавливающие установки

33. Сероулавливающие установки

34. Установки жидкого и сухого шлакоудаления

35. Пенные установки пожаротушения

36. Системы водяного пожаротушения

37. Пароэжекторные машины

38. Механические сетки и фильтры с приводом

39. Деаэраторы

40. Сосуды

41. Емкости, баки-мерники для хранения воды, реагентов, масел

42. Конденсаторы

43. Теплообменники

44. Маслоочистные и топливно-очистные машины (сепараторы, центрифуги)

45. Фильтры-прессы

46. Гидрозатворы с регуляторами

47. Маслостанции смазки

48. Гидросиловые станции

49. Арматура запорная, регулирующая, предохранительная

50. Регуляторы гидравлические, пневматические и паровые

51. Редукционно-охладительные и редуцирующие установки

52. Трубопроводы горячей воды и пара

53. Газопроводы, воздухопроводы, газоходы

54. Системы регулирования и защит

55. Системы смазки

56. Системы водяного и масляного охлаждения электрических машин

57. Системы газового охлаждения электрических машин

58. Системы охлаждения электрических машин со сверхпроводящими обмотками

59. Системы кондиционирования воздуха

60. Системы отопления

61. Компрессорные установки

62. Двигатели внутреннего сгорания

63. Градирни, каналы или водоводы напорные и сливные

64. Брызгальные бассейны

65. Электролизерные установки

66. Системы промливневых стоков

67. Системы очистки замазученных и замасленных стоков

68. Установки ФИАКМ

69. Вакуум-фильтры

70. Очистные сооружения

71. Испарители

72. Осветлители

73. Ионообменные фильтры

74. Механические фильтры

75. Фильтры-регенераторы

76. Фильтры сорбционные

77. Фильтр смешанного действия

78. Электромагнитный фильтр

79. Мешалки

80. Ловушки

81. Гидроциклоны

82. Установка обработки воды электродиализом

83. Установка для коагуляции воды в осветлителе

84. Установка для известкования воды в осветлителе

85. Установка для умягчения и стабилизации воды

86. Установки для химического обессоливания воды

87. Установки химического обессоливания общестанционных конденсатов

88. Установки для термического обессоливания воды

89. Установки для очистки турбинного конденсата

90. Устройство для разгрузки, хранения и приготовления рабочего реагента

91. Установки для химической обработки охлаждающей воды

92. Установки поддержания водно-химического режима котлов

93. Система технического водоснабжения

94. Система циркуляционного водоснабжения

95. Установки для обработки турбинных, трансформаторных и циркуляционных масел

96. Опорно-подвесная система технологических трубопроводов

Б. Электротехническая часть

1. Синхронные генераторы и возбудители

2. Силовые и измерительные трансформаторы

3. Коммутационная аппаратура

4. Устройства релейной защиты

5. Устройства автоматики в электроснабжении

6. Устройства систем напряжения и оперативного тока

7. Электрические машины электроприводов

8. Статические преобразователи

9. Системы автоматического управления и регулирования электроприводов

10. Устройства сигнализации

11. Измерения в электроустановках

12. Испытания повышенным напряжением

13. Электрические взаимосвязанные устройства и технологические процессы

14. Лифты электрические

В. Автоматизированные системы управления

1. Устройства получения информации о состоянии технологического процесса

2. Средства преобразования информации для передачи по каналу связи

3. Средства преобразования, обработки, хранения информации и выработки команд управления

4. Устройства использования командой информации для воздействия на процесс

5. Приборы и устройства локального действия

6. Электронная вычислительная техника

7. Аппаратура автоматизированного управления, контроля и телеобработки данных

8. Устройства счетной техники и оргтехники

9. Программное обеспечение вычислительных комплексов

9.1. Наладка отдельных программ

9.2. Наладка программных комплексов

9.3. Доработка программного обеспечения

10. Автономная наладка систем

11. Комплексная наладка систем

12. Средства телемеханики (устройства и аппаратура телемеханики)

Приложение 8

                                    Акт

                  рабочей комиссии о приемке оборудования

                      после индивидуальных испытаний

г. __________________                               "__" __________ 199_ г.

    Рабочая комиссия, назначенная _________________________________________

___________________________________________________________________________

            (наименование организации-заказчика (застройщика),

___________________________________________________________________________

                       назначившей рабочую комиссию)

решением от "__" __________ 199_ г. N _________, в составе:

председателя - представителя заказчика (застройщика) ______________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций ______________________________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации ______________________________________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика _______________________________________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарного надзора ______________________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора ________________________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов ______________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации ________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций _____________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

    УСТАНОВИЛА:

    1. Генеральным подрядчиком ____________________________________________

___________________________________________________________________________

        (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке следующее оборудование ______________________________

___________________________________________________________________________

     (перечень оборудования и его краткая техническая характеристика)

___________________________________________________________________________

             (при необходимости перечень дается в приложении)

смонтированное в __________________________________________________________

                          (наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав ________________________________________________________

                           (наименование предприятия, его очереди,

                                     пускового комплекса)

    2. Монтажные работы выполнены _________________________________________

                                     (наименование монтажных организаций

___________________________________________________________________________

                     и их ведомственная подчиненность)

    3. Проектная документация разработана _________________________________

___________________________________________________________________________

   (наименование проектных организаций и их ведомственная подчиненность)

    4. Дата начала монтажных работ ________________________________________

                                                 (месяц, год)

    5. Дата окончания монтажных работ _____________________________________

                                                 (месяц, год)

    Рабочей  комиссией  произведены  следующие   дополнительные   испытания

оборудования    (кроме   испытаний,    зафиксированных   в   исполнительной

документации, представленной генподрядчиком): _____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                         (наименование испытаний)

                         РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

    Работы по монтажу  предъявленного оборудования выполнены в соответствии

с проектом,  стандартами,  строительными нормами и правилами,  техническими

условиями  и  отвечают  требованиям  приемки  для  работ  с функциональными

узлами.

    Предъявленное к приемке оборудование, указанное в п. 1 настоящего акта,

считать принятым с "__" _______________ 199_ г. для работ с функциональными

узлами.

    Председатель рабочей комиссии                   _______________________

                                                            подпись

    Члены рабочей комиссии                          _______________________

                                                    _______________________

                                                    _______________________

                                                            подписи

    СДАЛИ                                           ПРИНЯЛИ

    представители генерального                      представители

    подрядчика и субподрядных                       заказчика (застройщика)

    организаций

    __________________________                      _______________________

    __________________________                      _______________________

    __________________________                      _______________________

             подписи                                        подписи

Приложение 9

                                              УТВЕРЖДАЮ:

                                              Главный инженер

                                              _____________________________

                                                    наименование ТЭС

                                              _________ ___________________

                                              (подпись) (фамилия, инициалы)

                                              "__" ________________ 199_ г.

                                    АКТ

         ПРИЕМКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УЗЛА ИЗ МОНТАЖА И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

                   ИСПЫТАНИЙ В ПУСКОВУЮ УЗЛОВУЮ НАЛАДКУ

    г. _________________                         "__" _____________ 199_ г.

    Комплексная рабочая подкомиссия в составе

председателя ______________________________________________________________

                          (фамилия, имя, отчество, должность)

членов подкомиссии ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                   (фамилии, имена, отчества, должности)

    УСТАНОВИЛА:

    Функционально-технологический узел ____________________________________

___________________________________________________________________________

         (наименование и код функционально-технологического узла)

    в составе:

    ______ шт. механизмов,

    ______ шт. арматуры электрифицированной,

    ______ шт. арматуры с ручным приводом,

    ______ шт. каналов измерений,

    ______ шт. АСР,

    ______ шт. приборов КИП,

    ______ шт. каналов сигнализации,

    ______ шт. технологических защит,

    ______ шт. блокировок и АВР,

    ______ шт. систем ФГУ

    проверен  на  завершение  строительно-монтажных работ, наличие актов на

индивидуальные   испытания   и   совместное   функционирование   всех   его

составляющих.

    При этом проведены следующие испытания: _______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                         (наименование испытаний)

    РЕШЕНИЕ ПОДКОМИССИИ:

    Функционально-технологический узел ____________________________________

___________________________________________________________________________

         (наименование и код функционально-технологического узла)

    прошел приемку в качестве совместно действующих механизмов, аппаратуры,

а также программных средств и (ненужное зачеркнуть)

    - передается в пусковую наладку функционального узла;

    - передается  для  проверки  строительно-монтажной готовности установки

(блока).

    Подписи:

Председатель подкомиссии __________________   _____________________________

                               (подпись)             (фамилия, инициалы)

Члены подкомиссии:             ____________________________________________

                               ____________________________________________

                               ____________________________________________

                                       (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 10

                                  ЖУРНАЛ

              ГОТОВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЗЛА

                        К ИСПЫТАНИЯМ ПОД НАГРУЗКОЙ

    Узел __________________________________________________________________

              (наименование и код функционально-технологического узла)

I. Механизмы

Направления вращения приводов, а также параметры, характеризующие работу механизмов на холостом ходу проверены и соответствуют требованиям инструкций. Управление с БЩУ и других постов управления выполняется.

	 N 

п/п
	  Код или  

   номер   

 механизма 
	Наименование

 механизма  
	  Дата  

проверки
	Результат

проверки 
	  Подпись   

проверяющего
	  Фамилия,  

  инициалы  

проверяющего

	 1 
	     2     
	     3      
	   4    
	    5    
	     6      
	     7      


II. Защиты

Все уставки защиты выставлены и действие защиты на холодном оборудовании проверено.

	 N 

п/п
	  Код   

 защиты 
	 Наименование 

    защиты    
	Дата настройки 

  и проверки   
	Готовность 

  защиты   
	Подпись
	Фамилия, 

инициалы 

	 1 
	   2    
	      3       
	       4       
	     5     
	   6   
	    7    


Примечание. Графы 1, 2, 3 заполнять до начала холодной наладки узлов.

III. Сигнализация

Все уставки сигнализации выставлены и действие сигнализации на холодном оборудовании проверено.

	 N 

п/п
	 Код канала 

сигнализации
	Наименование 

сигнализации 
	   Дата    

 настройки 

и проверки 
	 Готовность 

   канала   

сигнализации
	Подпись
	Фамилия, 

инициалы 

	 1 
	     2      
	      3      
	     4     
	     5      
	   6   
	    7    


IV. Каналы измерений

Правильность прохождения и отображения всех аналоговых и дискретных сигналов проверена.

	 N 

п/п
	Код источника

   сигнала   
	  Код приемника  

  или средства   

   отображения   

     сигнала     
	  Дата  

проверки
	Готовность 

  канала   

 измерений 
	Подпись
	Фамилия,

инициалы

	 1 
	      2      
	        3        
	   4    
	     5     
	   6   
	   7    


V. Регулирующие и запорные органы

Ход регулирующих и запорных органов проверен, предельные выключатели крутящих моментов и указатели положения откалиброваны и проверены. Управление со всех проектных постов осуществляется.

	 N 

п/п
	Код органа
	 Наименование 

    органа    
	  Дата   

проверки 
	 Готовность 

   органа   
	Подпись
	  Фамилия,  

  инициалы  

	 1 
	    2     
	      3       
	    4    
	     5      
	   6   
	     7      


VI. Системы автоматического управления и регулирования (блокировки, АСР, ФГУ)

Направление воздействия систем проверено, расчетные параметры настройки их выставлены, алгоритмы работы на холодном оборудовании опробованы и соответствуют проекту.

	 N 

п/п
	   Код   

 системы 
	 Наименование 

   системы    
	   Дата   

 проверки 
	 Готовность 

  системы   
	 Подпись 
	 Фамилия, 

 инициалы 

	 1 
	    2    
	      3       
	    4     
	     5      
	    6    
	    7     


VII. Прикладное программное обеспечение АСУ ТП загружено и на холодном оборудовании проверено.

	 N 

п/п
	 Код модуля 
	Имя модуля
	  Дата  

проверки
	  Результат   

   проверки   
	Подпись
	  Фамилия,   

  инициалы   

	 1 
	     2      
	    3     
	   4    
	      5       
	   6   
	      7      


Приложение 11

                                              УТВЕРЖДАЮ:

                                              Главный инженер

                                              _____________________________

                                                    наименование ТЭС

                                              _________ ___________________

                                              (подпись) (фамилия, инициалы)

                                 ПРОТОКОЛ

    испытаний функционально-технологического узла _________________________

________________________________________________________________________ на

                     (наименование узла, код узла)

предмет его допуска к проверке строительно-монтажной  готовности  установки

___________________________________________________________________________

                         (наименование установки)

к комплексной наладке.

г. __________________                             "__" ____________ 199_ г.

    Комплексная рабочая подкомиссия в составе:

    председателя __________________________________________________________

                             (фамилия, имя, отчество, должность)

    членов подкомиссии ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                   (фамилии, имена, отчества, должности)

    провела  испытания функционально-технологического узла в соответствии с

техническими программами, утвержденными ___________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

          (даты утверждения и наименование технических программ)

    УСТАНОВИЛА:

    В процессе испытаний все компоненты функционально-технологического узла

функционировали в соответствии с проектом.  При этом параметры находились в

пределах, указанных в заводских инструкциях и в проекте.

    РЕШЕНИЕ подкомиссии:

    Функционально-технологический узел ____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

         (наименование и код функционально-технологического узла)

    допускается  к  проверке  строительно-монтажной  готовности установки и

передается в комплексную наладку.

    Подписи:

    Председатель подкомиссии                           ____________________

                                                        (подпись, фамилия)

    Члены рабочей комиссии:                            ____________________

                                                        (подпись, фамилия)

                                                       ____________________

                                                        (подпись, фамилия)

                                                       ____________________

                                                        (подпись, фамилия)

Приложение 12

                                              УТВЕРЖДАЮ:

                                              Главный инженер

                                              _____________________________

                                                    наименование ТЭС

                                              _________ ___________________

                                              (подпись) (фамилия, инициалы)

                                              "__" ________________ 199_ г.

                                    АКТ

                   о приемке оборудования после проверки

                     строительно-монтажной готовности

    г. ________________________                    "__" ___________ 199_ г.

    Рабочая комиссия, назначенная _________________________________________

___________________________________________________________________________

         (наименование организации, назначившей рабочую комиссию)

решением от "__" ________________ 199_ г. N ___________ в составе:

    председателя - представителя заказчика ________________________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

    членов комиссии - представителей:

    генерального подрядчика _______________________________________________

                                  (фамилия, имя, отчество, должность)

    генерального проектировщика ___________________________________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

    органов государственного санитарного надзора __________________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

    технической инспекции труда совета профсоюзов _________________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

    профсоюзной организации заказчика _____________________________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

    других заинтересованных органов надзора и организаций _________________

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

    УСТАНОВИЛА:

    1. Оборудование _______________________________________________________

                                (наименование установки блока)

    смонтированное в ______________________________________________________

                            (наименование здания, сооружения, цеха)

    входящего в состав ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

       (наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

    прошло проверку строительно-монтажной готовности,  включая  необходимые

пусконаладочные работы с "__" _________ 199_ г. по "__" _________ 199_ г. в

соответствии с технической программой, утвержденной "__" __________ 199_ г.

___________________________________________________________________________

             (наименование организации, утвердившей программу)

    2. Проверку строительно-монтажной готовности выполнили ________________

___________________________________________________________________________

       (наименование организации-заказчика, наладочной организации)

    3. В  процессе  проверки  строительно-монтажной  готовности   выполнены

дополнительные работы, указанные в приложении ____ к акту.

    РЕШЕНИЕ рабочей комиссии:

    Оборудование,  прошедшее  проверку  строительно-монтажной   готовности,

считать  готовым к работе по наладочному  графику и проведению  комплексной

наладки.

    Председатель рабочей комиссии                    ______________________

                                                       (подпись, фамилия)

    Члены рабочей комиссии:                          ______________________

                                                       (подпись, фамилия)

                                                     ______________________

                                                       (подпись, фамилия)

                                                     ______________________

                                                       (подпись, фамилия)

